

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СОШ а. Али-Бердуковский»

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код	
01.10	
Номер документа	Дата
2/13	01.09.2022 г.

Приказ

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2022 году в МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения РФ от 01.11.2021 г. № ТВ-1913/02, с целью организации работы по созданию и функционированию в МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 1)..
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» в сети «Интернет». Шоровой Ф.Т. ответственной за сайт.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы:  /Ф.М. Богатырева/

С приказом ознакомлена:  Шорова Ф.Т.

«Согласовано»

«Утверждаю»

И.о. директора МБОУ

Руководитель центра

«СОШ а.Али-Бердуковский»

«Точка роста»


 Ф.М.Богатырева


 Ф.И.Бемурзова
Приказ 21/13 от 01.09.22г.

План (дорожная карта) первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2021-2022 годы в МБОУ «СОШ а.Али-Бердуковский»

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «очка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Администрация	Изучение нормативной базы	До 31.08.2022г.
2	Информационное сопровождение реализации проекта: -создание страницы «Точка роста» на сайте школы	Администрация	Страница на сайте	Март 2022г.
3	Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Администрация		До 31 мая 2022г.
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников 1.формирование штатного расписания Центра; 2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Руководитель центра, учителя центра	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания. Свидетельство о повышении квалификации	Май – август 2022г.
5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Администрация	Материалы совещаний	
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: -косметический ремонт, приведение площадок (кабинетов) в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Администрация Руководитель центра		Май-июль 2022г.
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Руководитель центра, учителя центра	Планы	Июль-август 2022г.
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Администрация руководитель центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2022г.
9	Открытие Центра в единый день открытия	Администрация	Информационное	Сентябрь 2022г.