

Принято



План график по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)

№ п/п	Направление деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС СОО	Февраль 2023	План – график введения ФГОС	Администрация, рабочая группа
1.2.	Формирование банка нормативно – правовых документов: - О переходе на обучение по ФГОС СОО; - Об утверждении Положений; - Об утверждении ООП СОО - Утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана. - Утверждение программы внеурочной деятельности; - Утверждение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.	В течение года	Создание электронного банка нормативно - правовых документов	Администрация, рабочая группа
1.3.	Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС основной образовательной программы среднего общего образования	В течение года		Администрация, рабочая группа

2. Научно – методическое обеспечение введения ФГОС СОО

2.1.	Проведение заседаний МО учителей предметников по изучению ФГОС СОО	По плану МО	МР по изучению ФГОС СОО	Руководители МО
2.2.	Организация работы по изучению основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечение консультационной методической поддержки учителей 10 класса по вопросам реализации ООП СОО		МР по разработке ООП СОО	Администрация
2.3.	Организация работы по изучению МР по вопросам реализации программ среднего общего образования: • программа духовно – нравственного развития; • программа развития универсальных учебных действий обучающихся; • программа профильной ориентации обучающихся; • программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; • программа исследовательской и проектной деятельности; • программа социальной деятельности;	В течение года		Администрация, рабочая группа
2.4.	Организация работы по изучению рекомендаций и диагностических работ по вопросу психолого – педагогического обеспечения введения ФГОС СОО	По плану работы психолога	Диагностика	психолог
2.5.	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию введения ФГОС СОО	В течение года	Электронные образовательные ресурсы.	Ответственный за сайт
2.6.	Организация работы по преемственности реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования (Учебные линии, воспитание и социализация, развитие УУД)	В течение года		Администрация, рабочая группа

3. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1.	Участие в совещаниях педагогических работников, ответственных за введение ФГОС СОО	По плану		Администрация
3.2.	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки к введению ФГОС СОО	Февраль 2023	Приказ о создании рабочей группы	Администрация
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
4.1.	Реализация плана – графика курсовой подготовки педагогических работников	2022-2023	План повышения квалификации	Завуч по УВР
4.2.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Август 2023		Завуч по УВР
5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				
5.1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС СОО	В течение года	Информационные материалы	Ответственный за сайт
5.2.	Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них.	В течение года	Информационные материалы	Ответственный за сайт
6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
6.1.	Анализ материально – технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	В течении всего периода	Совещание	Директор школы
6.2.	Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС СОО.	В течении всего периода		Директор школы
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий школы требованиям ФГОС СОО	В течении всего периода		Директор школы
6.4.	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных, муниципальных базах данных.	В течении всего периода.		Директор школы.